



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор МОУ «Ключанская СШ»
 Т.И. Видехина
 сентябрь 2021г.

**План мероприятий по введению комплексного учебного курса
 «Основы религиозных культур и светской этики»
 в муниципальном общеобразовательном учреждении
 «Ключанская средняя школа»
 на 2021-2022 учебный год.**

Мероприятия	Планируемый результат	Сроки	Ответственные исполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение			
Размещение на сайте школы нормативных документов, обеспечивающих введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»	Ознакомление родителей, педагогов, учащихся с нормативными документами	сентябрь	Бибичева Е.С. Кирьянова Н.А. Кузьмина С.Е.
2. Организационно-методическое сопровождение учебного курса.			
Повышение квалификации педагогических работников	Проведение ПК, РМО и др.	В течение года	РИРО УО и МП Бибичева Е.С.
Индивидуальное консультирование педагогических работников	Консультирование педагогических работников	В течение года	Бибичева Е.С.
Организация работы по взаимодействию со священником Крестовоздвиженской церкви с. Ключ	Совместное проведение мероприятий	В течение года	Бибичева Е.С.
3. Информационное сопровождение учебного курса			
Организация работы специализированного раздела на сайте школы	Размещение информационных материалов по вопросам введения учебного курса ОРКСЭ	В течение года	Кузьмина С.Е. Бибичева Е.С.
РМО, ШМО и др.	Рассмотрение вопросов,	В течение года	Бибичева Е.С. Кирьянова Н.А.

	связанных с реализацией курса ОРКСЭ		
Научно-методическое сопровождение работы	Разработка, создание и совершенствование учебно-методических материалов по вопросам учебного курса ОРКСЭ	В течение года	Бибичева Е.С. Кириянова Н.А.
Проведение родительских собраний	Мониторинг выбора модулей учебного курса ОРКСЭ	Февраль, апрель	Бочарова Н.П. Бибичева Е.С.
Мониторинг	Итоги мониторинга по выбору модулей учебного курса ОРКСЭ		Бочарова Н.П. Бибичева Е.С.

**График проведения родительских собраний
 по выбору модулей учебного курса
 «Основы религиозных культур и светской этики»
 в 2021-2022 учебном году.**

№ п/п	Класс	Сроки	Ответственные
1	3	февраль	Бочарова Н.П. Бибичева Е.С.
2	3	апрель	Бочарова Н.П. Бибичева Е.С.